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Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie ustugi Serwisu dla
inwestycji pn.: "Budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz”
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Wzér umowy nr SZP/DIN/9/2021
na Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie ustugi Serwisu dla
inwestycji pn.: “Budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz”

Nr projektu: POIS.01.06.01-00-0114/19
Tytut projekt: ,Budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz"

Projekt jest wspétfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, dziatanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1.
Zrédta wysokosprawnej kogeneracji 0$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki.

Bezposrednim celem Projektu jest:
Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z nowobudowanego uktadu kogeneracji
W dniu .o 2021 r. w Nowym Saczu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa — Srédmieécie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000056473; kapitat zaktadowy 16.965.500,00 PLN, REGON 490704767,
zwana dalej ,Zamawiajacym”, ktérg reprezentuja:

wpisanym do .....coccccieeeeeeesecieenn, pod numerem ................. , NIP e REGON ........ ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

W niniejszej umowie nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w definicjach podanych ponizej:

Kogeneracja lub UWK — ukfad wysokosprawnej kogeneracji gazowej, zawierajacej trzy identyczne
jednostki wytwodrcze o tgcznej mocy nie mniejszej niz 6 MWe i 5,85 MWt. — zgodnie z definicjg
i opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Gwarancja Jakosci/Gwarancja - Udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane
w ramach Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot
Umowy zostat wykonany bez wad i nalezycie, w tym spetnia Parametry Gwarantowane,
a w przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego tytutu
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odpowiedzialno$¢ okreslong w Umowie i w przepisach prawa z tytutu nienalezytego wykonania
zobowigzania. Okres Gwarancji jakosci dla robot budynkéw i budowli, urzadzen i instalacji —
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego Obiektu i przekazania do eksploatacji.

Gwarancja na Serwis — oznacza dokument tak zatytutowany, okreslajacy gwarancje na Serwis,
jaka Wykonawca udzielit Zamawiajagcemu zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegélnosci zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Gwarancja na Serwis liczona
jest oddzielnie dla kazdej jednostki wytwdérczej od daty podpisania Protokotu serwisowego.
Wszystkie elementy naprawione lub wymienione w trakcie trwania Serwisu muszg zostaé objete
gwarancjg na Serwis wynoszgcg 6 miesiecy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
umowy, stanowigcy Czesc¢ Il SWZ, zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Umowa - Umowa zawarta miedzy Wykonawcg Robdt, a Zamawiajgcym na wykonanie Robodt
zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia.

Roboty budowlane/roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamodwienia przez Roboty
budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci konieczne do zaprojektowania i wykonania Robét
budowlanych, zgodnych z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym Czes¢ 1l SWZ
(zwanym dalej zamiennie PFU), umowg oraz pozostatymi dokumentami postepowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich prawidtowego wykonania
i uruchomienia Kogeneracji.

Serwis — oznacza ustuge przeglagdowo-naprawczg gwarantujgcg utrzymanie i prawidiowg
eksploatacje Kogeneracji wraz ze wszystkimi urzgdzeniami i instalacjami technologicznymi
tworzacymi UWK, o ktérych mowa w PFU, w petnej gotowosci do pracy, zgodnie z parametrami
znamionowymi, kontrolnymi i gwarantowanymi, okreslonymi w PFU oraz zgodnie z instrukcjg
obstugi i eksploatacji UWK. Okres swiadczenia Serwisu wynosi 60 miesiecy dla kazdej z jednostek
wytwaorczych, liczac od dnia odbioru Robdt budowlanych, potwierdzonym Korncowym protokotem
odbioru Robdt budowlanych. Serwis obejmuje swoim zakresem realizacje wszystkich czynnosci
eksploatacyjnych (za wyjatkiem obstugi eksploatacyjnej), konserwacyjnych, napraw awaryjnych
wraz z dostawg wszelkich materiatéw, czesci zamiennych, ptyndow eksploatacyjnych, olejow,
filtrow oraz innych zapewniajacych prawidtowag i bezawaryjng prace UWK i tym samym
dotrzymanie wigzacych Parametréw Gwarantowanych deklarowanych przez Wykonawce.
W zakres serwisu nie wchodzi wytgcznie dostawa paliwa niezbednego do eksploatacji Kogeneracji.

Zamawiajacy — oznacza Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie zamodwienia pn.: ,Budowa uktadu
wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz” lub jej prawnych nastepcow.

Oferta — oznacza oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak
zatytutowanego, podpisanego i przedtozonego przez Wykonawce wraz z zatgczonymi do niego
zatgcznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby niniejszej umowy przez , Oferte”, précz
formularza ofertowego i zatacznikdw do niego, nalezy rozumie¢ réwniez dokumenty
i oswiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego w trybie ustawy pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia dla Inwestycji, wigczong do umowy i bedaca
jej integralng czescig. Przez SWZ nalezy rozumiec¢ kazdg jej Czes$é, w tym Cze$¢ | — Instrukcje dla
Wykonawcéw (IDW) oraz Czesé 11l — Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).
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Dyspozycyjnos¢ — nalezy przez to rozumieé¢ roczng dyspozycyjnos¢ dla kazdej jednostki
wytworczej, o ktérej mowa w PFU.

Parametry Gwarantowane - Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktére maja byé osiggniete przez
Obiekt lub przez jego poszczegdlne elementy, jak okreslono w rozdz.2.1.22 PFU. Parametry
Gwarantowane zostaty wyszczegdlnione w Wykazie Parametréw Gwarantowanych, stanowigcym
zatgcznik do Umowy. Pomiary Parametrow Gwarantowanych (Przeglad Gwarancyjny) odbywaé sie
beda do 10-tego dnia pierwszego miesigca przypadajgcego po kazdym z 12-to miesiecznych
okreséw obowigzywania Gwarancji liczonych od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego przypadajgcego po dacie podpisania Koncowego protokotu odbioru Robodt
budowlanych (podczas komisyjnych przeglagdéw gwarancyjnych). Ostatni Pomiar Parametréw
Gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed uptywem 60-cio miesiecznej
Gwarangji.

Rozruch — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rozruchu mechanicznego oraz technologicznego,
o ktérych mowa w PFU.

Ruch prébny — nalezy przez to rozumie¢ Ruch prébny, o ktérym mowa w PFU.

Jednostka wytworcza — nalezy przez to rozumieé jednostke wytworczg (jednostki wytworcze),
o ktorej mowa w PFU, wskazane w Ofercie przez Wykonawce.

Personel Wykonawcy — oznacza Przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w zatgczniku nr 5 do
umowy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia, a ktéry moze obejmowaé w szczegdlnosci
personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikdw Wykonawcy i kazdego z zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdéw) oraz wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji umowy.

Sita wyzsza — oznacza katastrofy zywiotowe, przez ktére nalezy rozumiec¢ powddz, trzesienia ziemi,
huragany oraz tajfuny.

Strony — oznacza Zamawiajgcego i Wykonawce.

Inwestycja — oznacza zamdwienie pn.: ,Budowa ukfadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC
Nowy Sacz”.

Dofinansowanie — oznacza dofinansowanie, z ktérego korzysta Zamawiajgcy w ramach zawartej
z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z/s w Warszawie umowy
o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0114/19-00 Projektu ,Budowa uktadu wysokosprawnej
kogeneracji w MPEC Nowy Sacz” nr POIS.01.06.01-00-0114/19 w ramach Dziatania 1.6
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1 Zrédfa wysokosprawnej kogeneraciji,
O¢$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

Pzp — oznacza ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (DZ.U. z 2019r.,
poz. 2019 z pdzn. zm. lub pdzniejszy tekst jednolity).

Koncowy protokot odbioru Robot budowlanych — protokédt sporzadzany w celu catosciowego
odbioru Robdt budowlanych,

Podwykonawca - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumieé
zarowno Podwykonawce Robdt Budowlanych, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst
sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak i Podwykonawce Dostaw i Ustug, ktérego skan
umowy zostat przedtozony Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami umowy, jak rowniez ich
Dalszych Podwykonawcow (podwykonawca Podwykonawcy), kolejnych dalszych
Podwykonawcow, etc. Inne podmioty, w tym niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy
sg zwane w niniejszej umowie ,, podwykonawcami” lub , niezatwierdzonymi podwykonawcami”.
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Teren Budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Dni robocze - dni oprécz dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument tak zatytutowany przedtozony przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy i uzgodniony z Zamawiajgcym, stanowigcy podstawe do rozliczen
z Wykonawca za Roboty budowlane, o czym mowa w § 6 ust. 2 umowy. Kwoty wskazane
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ zgodne z tymi wskazanymi przez Wykonawce
w Ofercie. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
przed podpisaniem umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

Istniejgce Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja z dnia 03.11.2020 r. numer 520/2020,
zatwierdzajaca ,Posiadany projekt budowlany” - stanowigce Zatgczniki do PFU.

§1.
Przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy, w oparciu o ztozong przez Wykonawce Oferte,
stanowiacg zatacznik nr 1 do umowy, zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, Roboty
budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz przeprowadzié¢ Serwis w ramach Inwestycji
pn.: ,Budowa ukladu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz”, zwane dalej
przedmiotem umowy lub Inwestycja.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) zaprojektowanie i wykonanie Robot budowlanych polegajacych na budowie Ukfadu
wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz;

b) ustuge Serwisu;
c) udzielenie Gwarancji oraz gwarancji na Serwis;

Przedmiot umowy zostat opisany w PFU i winien by¢ wykonany zgodnie z informacjami tam
podanymi, dodatkowo z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz
wszystkimi zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢.

4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne), wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegolnosci budowlanego) oraz stosowanie zasad
wiedzy techniczne;.

5. Przedmiot umowy obejmuje caty proces inwestycyjny, w tym sporzadzenie dokumentacji
projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowe (lub jesli bedzie wymagana to zmiana
istniejgcego pozwolenia na budowe), wykonanie Robdét budowlanych, dostawe i montaz
wszystkich maszyn, urzadzen, instalacji wraz z ich uruchomieniem, osiggnieciem stosownych
Parametréow Gwarantowanych oraz szkoleniem obstugi, a takze przedtozenie dokumentacji
powykonawczej i stosownych instrukcji, odbiér Robdt budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Natomiast w zakresie Serwisu przedmiot umowy obejmuje
wszystkie czynnos$ci zmierzajgce do wykonania kompleksowych prac serwisowych, w tym
wymiane niezbednych elementéw jednostek wytwérczych na nowe lub ich naprawa.
Przedmiot umowy zostat szczegdétowo okreslony w SWZ oraz zatacznikach do SWZ, w tym
w szczegblnosci w PFU.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wszelkich materiatéw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.
Wszystkie dostarczone maszyny winny spetnia¢ wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz
posiadac oznakowanie CE.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig w sposdb wyrazny inacze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie i zgodnie
z trescig PFU oraz uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotu umowy (lub jesli bedzie
wymagana to zmiana istniejgcego pozwolenia na budowe). Forma i zakres dokumentacji
projektowej musi odpowiadaé postanowieniom PFU oraz spetnia¢ wymogi przepisdw prawa.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg zgodnie z ust. 9 ponizej.
Zamawiajgcy ma mozliwos¢ wniesienia uwag do dokumentacji projektowej; uwagi te mogg
dotyczy¢ przede wszystkim niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa (w tym normami), jak rowniez z postanowieniami PFU lub niniejszej
umowy.

Dokumentacja projektowa przygotowana wg postanowien PFU i w formie tam okreslonej,

bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w nastepujgcych etapach:

9.1. etap | — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe (jesli
zmiana bedzie konieczna);

9.2. etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
dokumentacji;

9.3.etap Ill — Pozostata dokumentacja opisana w PFU bedzie przekazana do 14 dni przed
zgtoszeniem Robot budowlanych do odbioru koricowego badZ zgodnie z terminami
uszczegétowionymi w PFU.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje o ktérej mowa w ust. 9
powyzej w sposdb opisany w PFU

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego, w ciggu 10 dni roboczych
od daty przekazania Terenu Budowy, Projekt Technologii i Organizacji Robdt o ktérym mowa
w PFU, ktory bedzie podstawg poruszania sie przez Wykonawce po terenie Zamawiajgcego.
Projekt Technologii i Organizacji Robdt winien zawieraé elementy wskazane w PFU.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego szczegotowy
Harmonogram Rzeczowo Finansowy Inwestycji, stanowigcy zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy, bedacy integralng czescia umowy. Przedmiotowy szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo Finansowy Inwestycji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy. Zamawiajacy dokona
stosownego uzgodnienia przedtozonego dokumentu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz przed podpisaniem
umowy. Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo finansowy Inwestycji musi  zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, brak akceptacji bedzie skutkowat niemozliwoscig
przekazania Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych (stownie: dziesie¢) od dnia jej otrzymania, dokona
uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostatej dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8-11
powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym PFU), pod warunkiem jej
kompletnosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy (w tym PFU) oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa (w przypadku braku zgodnosci Zamawiajgcy w ww.
terminie wniesie stosowne uwagi).

Zaptata wynagrodzenia za dokumentacje projektowq (etap | oraz etap Il gcznie) nastgpi po jej
wykonaniu, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe (lub jesli bedzie wymagana to
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zmiana istniejgcego pozwolenia na budowe) i odbiorze przez Zamawiajgcego, a takze po
opracowaniu i uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego szczegdtowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Inwestycji stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy (zob. ust. 12 powyzej) — powyzsze warunki muszg zosta¢ spetnione tacznie. Zaptata
naleznosci dokonana bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 i 3 umowy, przy odpowiednim
zastosowaniu postanowien § 7 umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz istniejgce  pozwolenie na budowe (z wylgczeniem budowy przytgcza
elektroenergetycznego).

Istniejgce Pozwolenie na budowe oraz Posiadany projekt budowlany, uzna¢ nalezy za
dokumenty pogladowe, w zaden sposdb niewigzgce Wykonawce (chyba, ze w niniejszym PFU
nastgpi bezposrednie odwotanie sie do Istniejgcego Pozwolenia na budowe i informacji tam
zawartych — wtedy informacje te wigzg Wykonawce). Przede wszystkim zas, jakiekolwiek
nazwy wtasne wskazane w Istniejagcym Pozwoleniu na budowe, stanowigcym zatgcznik do
SWZ, uzna¢ nalezy za niewigzace i przyktadowe. Skorzystanie przez Wykonawce z Istniejgcego
pozwolenia na budowe oraz Posiadanego projektu budowlanego, stanowigcych zatacznik do
SWZ, jest dobrowolne i nastepuje na wytgczne ryzyko Wykonawcy. W przypadku skorzystania
z przedmiotowego istniejgcego pozwolenia na budowe, jakiekolwiek nazwy wtasne wskazane
w istniejgcym pozwoleniu na budowe uznac nalezy za nie wigzgce Wykonawcy.

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajgcych sie na SWZ zostaty przez Zamawiajgcego
wskazane nazwy wtasne, to nie sg one wigzgce dla Wykonawcy. Odestanie do nazw witasnych
uznac nalezy wytgcznie za pogladowe.

§2.
Terminy wykonania

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzied zawarcia umowy.
W zakresie dot. projektowania robot budowlanych, termin ich zakonczenia okresla
Wykonawca w szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym  Inwestycji,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 ponize;.

Termin rozpoczecia Robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie na dzien
przekazania Terenu Budowy Wykonawecy, a termin zakonczenia (rozumiany jako wykonanie
rozruchu oraz uzyskanie stosownej dokumentacji pozwalajgcej na uzytkowanie inwestycji
i dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajgcego) najpdiniej do dnia 31 pazdziernika
2022 roku. Nieprzekraczalne terminy etapdéw wykonania skonczonych elementéw Inwestycji
okresla szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji, sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z § 1 ust. 12 powyzej (na wzorze stanowigcym zatgcznik do IDW — Czesci |
SWZ). Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania catosci Robot budowlanych w ww.,
nieprzekraczalnym terminie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustugi Serwisu w okresie 60 miesiecy po
dokonaniu odbioru koricowego Robdt budowlanych i przekazania ich do eksploatac;i
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia woli jego przejecia przez Wykonawce.

Sprawdzenie Parametréw Gwarantowanych, okreslonych w PFU, oraz zaakceptowanych przez
Wykonawce w Ofercie, nastgpi w trakcie czynnosci odbioru koricowego Robdét budowlanych.

Komisyjne przeglady gwarancyjne UWK (Przeglad Gwarancyjny) odbywac sie bedg do 10-tego
dnia pierwszego miesigca przypadajgcego po kazdym z 12-to miesiecznych okresow
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obowigzywania Gwarancji liczonych od pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego
przypadajacego po dacie podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych
(podczas komisyjnych  przeglagdéw gwarancyjnych). Ostatni Pomiar Parametrow
Gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed uptywem Gwarancji.
Nieuzyskanie Parametréw Gwarantowanych przez Wykonawce bedzie sie wigzato
z naliczeniem stosownych kar umownych, wskazanych w niniejszej umowie. Opis Przeglagdéw
Gwarancyjnych, jak réwniez procedura ich wykonywania i wszelkie inne niezbedne informacje
w tym zakresie, zostaty okreslone w PFU.

§3.
Realizacja umowy

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, w tym zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Serwis zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, a w zakresie terminowym zgodnie z harmonogramem Serwisu stanowigcym Zatgcznik
nr 4a do niniejszej umowy. Harmonogram Serwisu, na okres wskazany w Ofercie, Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z IDW — Cze$¢ | SWZ).
Harmonogram Serwisu bedzie stanowit podstawe do dokonywania pfatnosci za Serwis,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Harmonogram Serwisu wymaga akceptacji
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy. W sytuacji, gdy odbiér korcowy Robét
budowlanych (ktory po protokolarnym przejeciu jest okresem poczgtkowym trwania Serwisu)
nastgpit z przekroczeniem terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zaktualizowania harmonogramu Serwisu w terminie 7 dni kalendarzowych po
podpisaniu Korcowego protokotu odbioru Robét budowlanych, w przypadku braku
zaktualizowania w ww. terminie, Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnosc za Serwis.

Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji
umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych termindéw
realizacji poszczegdlnych etapow.

Wykonawca, w Zataczniku nr 4 do umowy, okresla ilos¢ odbiorow, w tym czesciowych Robét
budowlanych, majac jednak na uwadze fakt, ze zaptata za Roboty budowlane nastgpi w
siedmiu czesciach, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca musi
przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ odbioréw Robdét budowlanych, zgodnie z ust. 6 ponizej oraz
w szczegblnosci zatgcznikiem nr 4 do umowy.

Realizacja poszczegdlnych pozycji zatagcznika nr 4 do niniejszej umowy, zostanie potwierdzona
protokotem odbioru czesciowego Robdt budowlanych, zrealizowanie catosci Robot
budowlanych objetych umowa, wraz z wykonaniem Pomiaru Parametréw Gwarantowanych
i potwierdzeniem uzyskaniem Parametrow Gwarantowanych oraz przekazaniem do
eksploatacji i pozwoleniem na uzytkowanie, zostanie potwierdzone Koricowym protokotem
odbioru Robdét budowlanych. Serwis winien by¢ wykonywany zgodnie z harmonogramem
Serwisu, stanowigcym zatgcznik nr 4a do niniejszej umowy, po wykonaniu kazdej pozyc;ji
wskazanej w harmonogramie Serwisu Strony podpiszg protokét serwisowy. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego Robdét budowlanych lub
odbioru koncowego Robdét budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty
budowlane uznaje sie za odebrane, jezeli Zamawiajgcy dokona ich odbioru nie wnoszac
zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robot budowlanych lub nie zaistniejg wady lub usterki
limitujgce odbidr, tzn. wptywajgce na uzytkowanie Robét budowlanych. Ustugi Serwisu uznaje
sie za wykonane prawidtowo, jesli Zamawiajacy dokona ich odbioru nie wnoszac zastrzezen co
do ich wykonania oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane tresci zatgcznika nr 4
lub 4a do niniejszej umowy, zmiana ta moze nastgpic, jesli Zamawiajgcy wyrazi zgode na taka
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zmiane, na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej,

jednak nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy na zasadach wskazanych w §18 umowy.

Termin ustalony w & 2 ust. 2 lub 3 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku:

a) dziatania Sity wyzszej majgcego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania Robot
budowlanych lub ustug Serwisu,

b) w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (§18) lub przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Robét budowlanych lub ich czesci, tempo Robdét budowlanych wedtug
Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich racjonalnych
dziatan dla przyspieszenia postepu Robdét budowlanych (zwiekszenie postepu Robét
budowlanych, zwiekszenie ilosci zatrudnionych osdb, zwiekszenie ilosci sprzetu itp.).
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen i bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni -
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (lub jej niezrealizowanej czesci).
Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od dnia uptywu drugiego
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany
zakres Robdt budowlanych, ustalony na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie
Strony umowy rzeczoznawce (rzeczoznawcéw). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg
wspolnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcéw), zostanie(g) on(i) wskazany(i) przez
Zamawiajgcego z listy biegtych sgdowych. Powyzsze postanowienie umowy ma odpowiednie
zastosowanie do ustugi Serwisu. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie z niniejszym ust.
9, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 7 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy petnego odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie,
natomiast Wykonawecy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Rozliczenia
Rozliczenia bedg dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi ponize;j.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie maksymalnie siedmiu ptatnosci za realizacje Robot
budowlanych, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy. Rozliczenie dot. odbioréw czesciowych Robot
budowlanych, nastepowac bedzie do wysokosci 90% ich wartosci, zgodnie z postanowieniami
§ 7 niniejszej umowy. Pozostata nalezno$¢ (10% wartosci Robdt budowlanych) zostanie
wyptacona po dokonaniu odbioru korcowego Robdét budowlanych przez Zamawiajacego
poprzez podpisanie Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych, ktére moze nastgpic
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, przedstawieniu osiggniecia wymaganych
Parametréow Gwarantowanych wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego kompletnej
dokumentacji powykonawcze;.

Rozliczenia za ustuge Serwisu beda dokonywane po dokonaniu przegladéw serwisowych,
wskazanych przez Wykonawce w Harmonogramie Serwisu, stanowigcym zatacznik nr 4a do
niniejszej umowy oraz po podpisaniu przez Zamawiajgcego stosownego protokotu
z dokonanego przegladu serwisowego.

Warunkiem dokonania ptatnosci naleznosci za zakonczone poszczegdlne etapy przedmiotu
umowy, okreslone w § 6 ponizej, zarowno w zakresie dotyczagcym Robdt budowlanych, jak
i Serwisu, bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktur zgodnie z § 7
niniejszej umowy. Ponadto, warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty drugiej
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i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane Roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych Robét budowlanych, na
warunkach szczegétowo okreslonych w § 7 ust. 3 i nast. umowy. Nieprzedtozenie dowoddéw
zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom uznawane
bedzie za nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz obowigzujgca przy realizacji pfatnosci jest kolejnosc
poszczegdlnych etapdéw ptatnosci, wskazanych w § 6 ponizej, w ten sposdb, iz zadna kolejna
pozycja nie zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego, dopdki poprzednia pozycja nie zostanie
wykonana przez Wykonawce i odebrana przez Zamawiajgcego.

§5.
Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, iz nastepujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcéw:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie
postugiwat sie nastepujagcymi Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien
podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcow nie
oznacza zgloszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji
z procedury okreslonej ponizej w ust. 2-10. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy Robdét budowlanych
(dalszemu Podwykonawcy Robdt budowlanych, kolejnemu dalszemu Podwykonawcy Robot
budowlanych, etc. — ilekro¢ w umowie mowa o Podwykonawcy Robét budowlanych nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego lub kolejnego dalszego Podwykonawce Robot
budowlanych, do ktdrych stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce
Podwykonawcy) musi dokonac stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w ust. 3
ponizej.

W przypadku Robdt budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca
(odpowiednio takze z Podwykonawcg Robdt budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym
Podwykonawcg Robét budowlanych, kolejnym dalszym Podwykonawcg Robdt budowlanych,
etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Robét budowlanych z tytutu
wykonanych przez tego Podwykonawce Robdt budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem
do wykonywania tych Robdét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do
Zamawiajgcego zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec wykonywania tych Robét budowlanych
przez Podwykonawce lub zgtosit w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzezenia do
przedtozonych, zgodnie z ust. 3 ponizej, dokumentow. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezen, termin na ztozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie
sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedtozenia dokumentéw uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.
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3. W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek Robdt budowlanych
(w tym rdéwniez w zakresie ich zaprojektowania), Wykonawca lub odpowiednio
Podwykonawca zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego Podwykonawce Robot
budowlanych, przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych Robdt budowlanych. W celu
zgtoszenia Zamawiajagcemu  Podwykonawcy Robdt budowlanych, Wykonawca lub
Podwykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg badZz projekt zmiany umowy podwykonawczej
(wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, okreslajgcy w szczegdlnosci:
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten sam zakres Robét, termin realizacji oraz szczegdtowy zakres prac do
wykonania, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg robdt budowlanych
okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno sie znalezé
postanowienie, zgodnie z ktéorym Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu, na jego zgdanie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, jak rowniez zobowigzanie Podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy, oraz

b) pisemne oswiadczenie osdb upowazinionych do reprezentacji Podwykonawcy Robot
budowlanych stwierdzajgce, ze ten Podwykonawca zapoznat sie i akceptuje bez
zastrzezen tresc niniejszej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, oraz

c¢) w przypadku, gdy Podwykonawca Robdt budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo to ten Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z trescig umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, oraz

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy
o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

e) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) z tytutu
realizacji umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), to projekt umowy podwykonawczej
powinien obejmowaé nastepujace postanowienie: ,Celem unikniecia ewentualnych,
mogacych sie pojawic¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot. charakteru zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznaja, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie
ma charakteru wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebna
umowe kaucji gwarancyjnej”;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Robdt budowlanych ptatnosci od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres Robdt wykonanych przez Podwykonawce;

— uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy Robdt budowlanych kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

4. Kazdorazowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ swdj sprzeciw co do powierzenia Podwykonawcy
Robdt budowlanych prac do realizacji lub zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 3 powyzej, dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 2 powyzej. Sprzeciw
skutkuje jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
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Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawce Robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 4
powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy termin wynagrodzenia Podwykonawcy,
przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawcg Ilub w projekcie umowy
z Podwykonawca bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy moze takze wyrazi¢ sprzeciw lub zgtosié zastrzezenia, o ktédrych mowa w ust. 2
i 4 powyzej w szczegblnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca zaniecha
obowigzkom wskazanym w ust. 3 powyzej lub w sytuacji, gdy tres¢ przedtozonych, zgodnie
z ust. 3 powyzej dokumentdw, jest sprzeczna z umowgq podpisang pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca badz w kazdym innym uzasadnionym przez Zamawiajcego przypadku.

Powierzenie Podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robdét budowlanych
jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;j.
Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu  podwykonawcy (odpowiednio  dalszemu  niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy  niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie
realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej,
o ktorej mowa w § 16 ust. 7 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
Wykonawecy brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy, bez korzystania z prawa do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy
moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu
jakichkolwiek  prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub  dalszego
niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,
o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Wykonaweca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca Iub Podwykonawca Robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — dotyczy umow,
ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust. 8
powyzej, bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce) i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. f) tiret
czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadzac jakichkolwiek zmian do umowy
z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawcg) wzgledem tresci przedstawionej
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyze;.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonych dokumentow lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w ust. 2 i 4
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powyzej, uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy podwykonawcze;j.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia
z zaakceptowanym dalszym Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.).
Zamawiajgcy wymaga, aby rozliczenia z Podwykonawcami prowadzone byly w cyklach
zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym. Ostateczne rozliczenie
z Podwykonawcg musi nastgpié przed rozliczeniem Zamawiajgcego z Wykonawca (w zakresie
zakresu umowy, ktéry wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegétowo
postanowienia § 7 ust. 3 i nast. umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczeristwa na Terenie Budowy lub
gdy wykonuje on zakres umowy bez odpowiedniego nadzoru osdb uprawnionych lub
w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zgdac usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢
odpowiednig kare umowng do tej, o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 lit. f) tiret pigte niniejszej
umowy. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia
co do Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia tego zastrzezenia. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo
odpowiednio w umowie z Podwykonawca.

§6.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe i ustalone
zostato zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na kwote:

a) za realizacje Robdt budowlanych (w tym dokumentacji projektowej) kwota: netto
(stownie: ) plus nalezny podatek od towardw i ustug w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury;

b) za wykonanie ustug Serwisu kwota: netto (stownie: ) plus nalezny
podatek od towardw i ustug w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 lit. a) powyzej (Roboty budowlane) skfada sie
wynagrodzenie w podziale zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 lit. b) powyzej (Serwis) nalezne jest za serwisy faktycznie
wykonane i rozliczane po dokonaniu Przegladéw serwisowych w terminach wskazanych przez
Wykonawce w harmonogramie Serwisu, o ktdrym mowa w § 3 wust. 2 umowy,
w nastepujacych wysokosciach: kwota wynagrodzenia za jeden przeglad w ramach Serwisu
stanowi iloraz wynagrodzenia brutto za Serwis wskazanego w ust. 1 lit. b) powyzej oraz iloSci
przegladéw w okresie Serwisu - wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie Serwisu,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy (wynagrodzenie brutto/ilo$¢ przegladdw). Zryczattowana
kwota za Serwis, po dokonaniu kazdego z przeglagdéw serwisowych wynosi:

(stownie: ).

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, jako ryczattowe, jest
niezmienne i obejmuje cato$¢ kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, tj.
catos¢ prac wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego Inwestycji, okres udzielonej
przez Wykonawce Gwarancji, gwarancji na Serwis i ustugi Serwisu.

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt 4b ustawy Pzp, mozliwos¢ wprowadzenia

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku

zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

6. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, moze zosta¢ dokonana do
wysokosci, w jakiej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, wptywajg na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy i wytgcznie w oparciu o nastepujace zasady:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca, wnoszac o zmiane przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia
w oparciu o co najmniej jedng ze wskazanych w ust. 5 lit. a-d powyze] okolicznosci,
winien nalezycie udowodni¢ zaistnienie tej okolicznosci, wptyw okolicznosci na koszty
wykonania zamédwienia, jak réwniez ztozyé stosowny, pisemny wniosek Zamawiajgcemu
z kopig do Nadzoru inwestorskiego;

okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) powyzej winny by¢ stosownie udokumentowane;
po rozpatrzeniu wniosku o ktéorym mowa w lit. a) powyzej, w sytuacji spetniania przez
whiosek wszystkich wymagan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, Zamawiajgcy wyznaczy
termin na przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. d) ponize;j;

w sytuacji, gdy to Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy ze stosownym wnioskiem,
whniosek ten musi zawieraé niezbedne elementy, o ktérych mowa w lit. a) i b) powyzej, lit.
c) powyzej nie stosuje sie. Zamawiajgcy we wniosku wskazuje termin na negocjacje, ktory
nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia przekazania wniosku Wykonawcy.

negocjacje, o ktérych mowa w lit. c) lub d) powyzej mogg dotyczy¢ zaréwno elementow
obligatoryjnych wniosku, wptywu wniosku na wynagrodzenie umowne, wysokosci zmiany
wynagrodzenia, jak rowniez kazdego innego elementu uznanego za zasadny przez
ktorgkolwiek ze Stron negocjacji. W negocjacjach uczestniczy, précz Strony umowy,
rowniez przedstawiciel Nadzoru inwestorskiego (o ile zostat powotany);

po przeprowadzeniu negocjacji, o ktérych mowa w lit. c¢) lub d) powyzej i uznania
whniosku o zmiane wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowigzane sg zawrze¢ pisemny
aneks do umowy, uwzgledniajgcy wynegocjowane zmiany.

7. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ wprowadzenia
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

8. Zmiana okreslona w pkt. 7 moze nastgpi¢ na podstawie Komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej —
maksymalnie o wskaznik zmiany cen okreslony tym komunikatem.

9. Zmiana okreslona w pkt. 7 moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie Il kwartatu 2022 roku
0 % nie wiekszy niz wskazany ww. komunikatem prezesa GUS.

§7.
Zapfata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 umowy, przy
uwzglednieniu postanowien § 4 ust. 2-5 niniejszej umowy, nastgpi na podstawie:

a)

b)

Podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego Robdt budowlanych
(tj. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego poz. 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 (w zakresie zaistnienia
okolicznosci odpowiednio z § 6 ust. 2umowy)),

Koncowego protokotu odbioru Robdét budowlanych (tj. Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego poz.7 (w zakresie § 6 ust. 2 umowy)) oraz podpisanych przez Zamawiajacego
protokotow serwisowych, wskazanych w Harmonogramie Serwisu, stanowigcym zatgcznik
nr 4a do niniejszej umowy.

Powyzej wskazane protokoty bedg stanowié¢ podstawe do wystawienia faktur (odpowiednio
czesciowych oraz konicowej) przez Wykonawce.
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2. Faktury wystawiane przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatne beda przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z dokumentami
rozliczeniowymi oraz po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 3
i nast. ponizej. Wykonawca moze réwniez sktadaé ustrukturyzowane faktury podczas realizacji
niniejszej umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie
z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

3. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
(tj. faktur za realizacje zakresu okreslonego w § 6 ust. 2 umowy), we wskazanej na fakturze
wysokosci, jest:

a) przedtozenie przez Wykonawce oswiadczenn Podwykonawcdéw, o uregulowaniu wszelkich
wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
odebranych czesciowo robdét budowlanych. Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej,
zawiera¢ bedg takze informacje o wystawionych przez Podwykonawcéw, a jeszcze
niewymagalnych fakturach, ich wartosci, a takze o robotach budowlanych, realizowanych
a jeszcze nieodebranych i ich wartosci (oswiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy),

b) ponadto, Wykonawca przedktada réwniez kopie wystawionych przez ww.
Podwykonawcéw faktur wraz z protokotami odbioru robdt, bedgcych podstawg do
wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania pfatnosci na rzecz
tych Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych).

4. Faktura koncowa dot. Robdt budowlanych (§ 6 ust. 2 umowy) winna dodatkowo zawierac:

a) koncowe oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajgce, ze otrzymali oni cate nalezne im wynagrodzenie
i wszelkie ewentualne inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych
(oswiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 8 do umowy),

b) kopie faktur wraz z protokotami odbioru robdt, bedacych podstawg do wystawienia
faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptfatnosci na ich rzecz,
nieprzedtozonych Zamawiajgcemu przy fakturach czesciowych,

c) ewentualnie Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych pfatnosci
wystawionych przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych
przez Zamawiajagcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca
z Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji pfatnosci (o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym) przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji
nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowej ptatnosci (kwoty faktury koricowej) naleznej
Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcdw, ktére wykraczajg poza warto$¢ koricowa wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy w ramach Robét budowlanych (zob. § 6 ust. 1 lit. a) umowy), musza
by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej (powyisze jest
jednym z warunkdw wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie Robot
budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i oswiadczenia
jak w zdaniach poprzedzajgcych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych
kwot, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na rzecz
Podwykonawcow i dochodzenia ich zwrotu wraz z wszelkimi poniesionymi kosztami od
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Wykonawcy, w tym do potrgcenia ich réwnowartosci z kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przediozonego Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 14 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez

odpowiednie zastosowanie, w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu
sgdowego, zgodnie z ust. 8 lit. b) ponize;j.

7. Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, dotyczg wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy,
ewentualnie po przedfozeniu umowy podwykonawczej zgodnie z § 5 ust. 8 umowy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o terminie na zgtoszenie uwag, ktéry nie moze by¢ krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy posiada nastepujgce uprawnienia:

a) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalezy;

c¢) dokonac zaptaty Wykonawcy,

przy czym wybodr, ktére z powyzszych uprawnien zostanie zrealizowane nalezy wytacznie do

Zamawiajgcego w oparciu o ocene stanu faktycznego i prawnego sprawy, dokonanego na

podstawie posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw

10. Konieczno$¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego. Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 6 miesiecy
od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezposrednig zapfate
Podwykonawcy rozumie sie réwniez wyptate stosownej kwoty z Zabezpieczenia zapfaty
podwykonawcy.

11. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dokonywa¢ przelewu na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci
przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy od Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP ..................... i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT.

14. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajgcego: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spodtka z ograniczong odpowiedzialnos$ciag w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz.

15. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktdéry bedzie kazdorazowo wskazywany na
fakturze zostat zgtoszony w Urzedzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez
Zamawiajgcego ptatnosci za dang fakture.

§8.
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym, delegujac
Inspektora/-6w Nadzoru Inwestorskiego z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi
i branzowymi. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzér
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Inwestorski w terminie 7 dni od dnia delegowania poszczegdlnych Inspektorow badz od ich
zmiany na inne uprawnione osoby.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego sprawowanego przez
projektanta wykonanej dokumentacji, na swdj koszt, przez caty okres niezbedny do
nalezytego wykonania i odbioru Robét budowlanych. Z tego tytutu Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie od Zamawiajgcego.

§09.
Przedstawiciele i personel

Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:

a) ze strony Zamawiajgcego - ............... , jako Przedstawiciel Zamawiajacego (Tel. ....................);
b) Inspektor Nadzoru - ......cceeeeveceveceeeeeeeee e (Tl. e );
c) ze strony WyKonawey - .....cccoeeeeeeierineenecsecieee e , Kierownik Budowy (Tel. ...cccceevvvereennnnne ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej bedzie: .......cccccevvevrrrnnnee.
(L] PO ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Serwisu bedzie: .......cccovvvvevevveerienennnen L] P ).

Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robdt budowlanych bedg osoby wskazane
w zataczniku nr 5 do niniejszej umowy ,Przedstawiciele Wykonawcy”. Przedstawiciele
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, tgcznie bedy nazywani dalej
Przedstawicielami Wykonawcy.

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie Robdt budowlanych bedg osoby wskazane
w zataczniku nr 6 do niniejszej umowy, dalej zwani jako ,,Przedstawiciele Zamawiajgcego”.

Wykazy przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej zostang uzupetnione przez
Wykonawce najpdzniej w czasie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
z pozwoleniem na budowe.

Wykonawca nie moze wprowadzac jakichkolwiek zmian w sktadzie osobowym Przedstawicieli
Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bez przedtozenia uzasadnionego
whiosku i uzyskania zgody Zamawiajgcego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana w sktadzie osobowym Przedstawicieli Wykonawcy, wymaga, pod
rygorem niewaznosci, dokonania stosownej zmiany zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy,
przestania go Zamawiajgcemu (wystarczajgce jest przestanie poprzez e-mail) oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego (brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych uwaza
sie za akceptacje zmienionego zatgcznika nr 5 do umowy). Przedmiotowa zmiana nie wymaga
wprowadzenia aneksu do umowy, o ktérym mowa w § 18 umowy, pod rygorem zachowania
pisemnosci zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewnic zastepstwo w sktadzie osobowym

Przedstawicieli Wykonawcy w przypadkach:

a) s$mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb ze sktadu Przedstawicieli Wykonawcy,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu Przedstawicieli
Wykonawcy z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a) powyzej, ktdre nie sg zalezne
od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien przez konkretng osobe ze sktadu Przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wystgpic z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z osdob ze sktadu
Przedstawicieli Wykonawcy, jezeli w jego opinii nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw
w nalezyty sposéb.
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11. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktdrejkolwiek z osdb ze sktadu Przedstawicieli

Wykonawcy proponowana osoba musi posiadaé co najmniej rdwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

12. Na czas urlopu lub nieobecnosci oséb ze sktadu Przedstawicieli Wykonawcy, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, zobowigzany jest do ich zastgpienia.

13. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiadac aktualne uprawnienia przez caty okres
trwania umowy i bez osobnego wezwania przedktada¢ dowdd uiszczenia skfadki
w odpowiedniej Izbie.

14. Wykonawca jest zobowigzany do, przedtozenia Zamawiajgcemu listy personelu, za pomoca
ktérego bedzie wykonywat Roboty budowlane. Przedmiotowg liste Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. W sytuacji zaistnienia jakiejkolwiek
zmiany os6b wskazanych w liscie personelu badZ zwiekszenia/zmniejszenia sie liczby osdb,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dokonania
takiej zmiany, do przedtozenia uzupetnionej listy personelu. Zamawiajacy jest uprawniony do
weryfikacji oséb, za pomoca ktérych Wykonawca wykonuje Roboty budowlane oraz usuniecia
z terenu budowy 0sdb niewskazanych na liscie personelu, dostarczonej Zamawiajgcemu.

15. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdw dotyczacych przedstawicieli
Wykonawcy, wskazanych w ust. 6-9 powyzej oraz 11-13 powyzej, jak réwniez naruszenia
obowigzkéw przedktadania listy personelu (badz jej aktualizacji), o ktorej mowa w ust. 14
powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1
lit. d) niniejszej umowy.

16. Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1040 z pdin. zm.) oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
w SWZ rodzaje czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia.

17. Wykonawca lub Podwykonawca na kazide zgdanie Zamawiajgcego lub uprawnionego
podmiotu, przez caty okres realizacji niniejszej umowy, bedzie zobowigzany sktadac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacja zamdwienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary etatow.

18. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 5 dni.

19. Zamawiajgcy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
przedstawienia mu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanych umoéw
o prace tgczacych Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o ktédrych mowa w ust. 16
powyzej, z mozliwoscig identyfikacji rodzaju umowy, rodzaj umdwionej pracy, daty jej
zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu stosowne dokumenty najpdzniej w terminie 5 dni od
dnia otrzymania takiego pisemnego zgdania Zamawiajacego.

20. Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni
od dnia otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajagcemu raport stanu
i sposobu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, dowody odprowadzenia
obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej umowy. Jezeli przekazanie
Zamawiajgcemu powyzszych dokumentow mogtoby naruszaé przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zosta¢ stosownie zanonimizowane.

21. Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 16
powyzej, wytgcznie pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu
zatrudnienia nowego pracownika na caty okres niniejszej umowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego. W przypadku zmiany ww. 0séb
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Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5
dni od dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej.

Zamawiajgcy moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 16 i nast. powyzej, na
Terenie Budowy przez:

a) Przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione przez Zamawiajgcego osoby trzecie;

b) Panstwowga Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu
zatrudniania personelu.

§ 10.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu
umowy;

dokonywania stosownych wpisédw w dzienniku budowy;

przystgpienia do odbioru Robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
w terminie do 5 (stownie: pieé¢) dni roboczych od daty pisemnego (nie przez wpis do
dziennika budowy) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce;

sprawdzenia kompletnosci dokumentéw odbiorowych w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni
roboczych od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia $rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania Inwestycji;

terminowe] zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawece i Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robdt zamiennych w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robdt,
z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody organéw zwierzchnich
w stosunku do Zamawiajgcego oraz instytucji zarzadzajacych lub posredniczacych
programami w ramach, ktérych Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje przedmiotu
umowy, lub w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych srodkéw finansowych
termin ten moze ulec odpowiedniemu przesunieciu, o czym Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie.

§11.
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisem § 1 ust. 8 niniejszej umowy oraz
zapisami SWZ i pozostatych zatagcznikow do umowy;

b) wykonania Robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami SWZ, PFU oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie
p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy;

c) stosowania materiatéw i wyrobdw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w PFU oraz przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, wprowadzonych do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty winny by¢
wykorzystane w okresie 24 miesiecy od ich wyprodukowania;
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d) organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatdw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony p.poz. i bhp;

e) wykonania ustug Serwisu polegajgcych na wykonaniu kompleksowych prac serwisowych,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 umowy oraz w zakresie zgodnym z PFU.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie Robdt budowlanych,
zapewnienie warunkow bezpieczenistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza
wykonanie czesci Robét budowlanych (w tym dokumentacji projektowej) przez
Podwykonawcdéw lub inne podmioty. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz przed
przystgpieniem do zawarcia niniejszej Umowy zapoznat sie z wszelkimi warunkami
prowadzenia Robdt budowlanych, zaréwno formalnymi, jak i faktycznymi (w tym z terenem
prowadzenia Robot).

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koncowego protokotu odbioru Robét
budowlanych Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi Robotami budowlanymi,
w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz zobowigzany jest strzec przed uszkodzeniem
i kradziezg Teren Budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania Robdt
budowlanych od chwili przekazania terenu budowy do podpisania Koricowego protokotu
odbioru Robdét budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie diuzej
niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach
budowlanych i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytgczeniem sytuacji, gdy nastgpity one z wytacznej
winy Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wiasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenie S$ciekdw, na warunkach uzgodnionych
z dostawcami tych medidow (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie
z wymogami w zakresie witasciwej gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce przyjecie wytworzonych odpaddédw przez legalne skfadowiska i dokonanie
stosownych optat oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych
czynnosci.

Zagospodarowanie odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest
obowigzkiem Wykonawcy i nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz.
U.z2019r., poz. 701 z pdin. zm.).

Wykonawca po zakornczeniu Robdt budowlanych na wtasny koszt: uporzadkuje Teren Budowy,
wywiezie wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materiaty i odpady oraz doprowadzi Teren
do stanu sprzed rozpoczecia Robdét budowlanych (z uwzglednieniem wykonanych Robdt
budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren Budowy przed
uszkodzeniami, ktére moze spowodowad transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie sie okreslonymi drogami, dostosowanie
sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkéd na drogach.
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Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do sprzagtania na biezgco ulic z zanieczyszczen
powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw
i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowe;j
naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce i wliczone sg w wynagrodzenie objete niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie oraz poprzez wpis
do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robdt budowlanych, najpéiniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg umowg zapewni petng obstuge
geodezyjng i geotechniczng  (biezacg i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni na etapie wykopdw, zasypow, wymian gruntu staty
nadzor na budowie geologa, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz. 425 z pdzn. zm.) lub przepisami wydanymi w ich
miejsce).

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub Robdét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodnié¢ przewidywany sposdb, zakres, warunki i terminy korzystania
z sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem. Po zakoriczeniu Robot Wykonawca obowigzany
jest naprawic szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrécic
ja do stanu sprzed Robét budowlanych.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia
podziemnego terenu, (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
teletechniczne i inne), znajdujgcego sie na Terenie Budowy. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego, witasciwe urzedy oraz wtascicieli uzbrojenia,
o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z Robotami
budowlanymi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 lit. a) umowy, w imieniu Zamawiajgcego wykonaé wszystkie obowigzki natozone
na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach
i uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty budowlane w zwigzku
z umowa beda wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robot budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania
narad technicznych oraz narad koordynacyjnych. Narady techniczne winny sie odbywa¢é nie
rzadziej niz raz w tygodniu (chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny
termin). W naradach technicznych majg obowigzek uczestniczyé¢ kierownik budowy oraz
kierownicy robdét wszystkich branz oraz ze strony Zamawiajgcego inspektorzy nadzoru
wszystkich branz. Narady koordynacyjne winny sie odbywac nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie (chyba e Zamawiajgcy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin).
W naradach technicznych majg obowigzek uczestniczyé przedstawiciele wyznaczeni przez
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Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Z narad technicznych oraz koordynacyjnych winno by¢
sporzadzone sprawozdanie. Kopie tych sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w terminie dwdch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat
w naradach wszystkich Podwykonawcéw (chyba, Ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej).
Zamawiajgcy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie
umozliwiajgcym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajgcego na takiej naradzie.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz.
W wersji papierowej oraz w 2-egz. w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie
dokumentéw edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja powykonawcza winna by¢
sporzadzana systematycznie na biezgco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
a szczegotowg forme i zakres oraz sposéb jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb
i testdw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym
Robdot budowlanych, dokonaé rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen
i instalacji). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeprowadzenia Pomiarow
Gwarantowanych.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu uczestnictwo w prébach, testach, rozruchach, o ktérych
mowa w ust. 24 powyzej. W tym celu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
okreslajacy daty i miejsca fabrycznych préb, testéw maszyn, urzadzen i instalacji, a takze
rozruchu catych obiektdw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji) wyszczegélnionych
w zakresie dostawy. Koszt udziatu Przedstawicieli Zamawiajgcego w testach i odbiorach
ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajgcego informacji
odnosnie postepu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie wymaganym
przez Instytucje Zarzadzajgcg, Posredniczaca lub Wdrazajaca dla Programu, w ramach ktérego
Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich
Podwykonawcoéw. Ponadto, Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw, jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis dotyczy rowniez podwykonawcow
niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktérych umowy nie =zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak réwniez podwykonawcédw, za ktérych
Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania,
przedtozenia Zamawiajgcemu i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

812.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej— suma ubezpieczenia 20.000.000zt;

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt utrzymywac powyzsze ubezpieczenie przez caty czas
trwania Umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji okreslonej niniejszg Umowa,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie polis
ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowoddéw optaty sktadek za kolejne okresy ochrony
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ubezpieczeniowej. Zmiana warunkdow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢é dokonana
wyltgcznie za wczesniejszg pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Minimalny, wymagany zakres ubezpieczenia, bedzie obejmowat (ubezpieczone bed3):

a) nastepujgce podmioty: Wykonawce, wszystkich podwykonawcow

b) szkody rzeczowe i osobowe w postaci zaréwno strat jak i utraconych korzysci oraz
nastepstwa tych szkdd, a takie czyste straty finansowe wynikte ze zdarzen powstatych
w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) szkody spowodowane wadg Robét budowlanych, w tym dostaw wykonywanych w ramach
przedmiotu umowy,

d) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawece lub Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdéw), dostawcow,

e) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne lub inny podobny sprzet ktéregokolwiek
z wspbtubezpieczonych, uzywany do realizacji przedmiotu umowy, niepodlegajacy
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddw mechanicznych.

f) szkody wyrzadzone pracownikom Wykonawcy

g) szkody wyrzadzone wskutek prac projektowych

h) szkody wyrzgdzone wskutek prac wyburzeniowych

W ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie bedzie wystepowat udziat wiasny (franszyza)
w odniesieniu do szkdd osobowych, natomiast w odniesieniu do szkéd w mieniu jego wysokos$é
nie bedzie wyzsza niz 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych od wszelkich
ryzyk zwigzanych z wykonywana inwestycjag — suma ubezpieczenia réwna wynagrodzeniu
okreslonemu niniejszej Umowie z okresem ubezpieczenia od dnia podpisania umowy do dnia
dokonaniu odbioru koricowego Robdt budowlanych przez Zamawiajgcego i przekazania ich do
eksploatacji Zamawiajagcemu z rozszerzaniem o klauzule zapewniajgce ochrone w okresie
konserwacji, serwisu w ramach klauzul 003 oraz 004 z tgcznym okresem 60 miesiecy.

Jako ubezpieczony wskazany jest: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy oraz pozostate firmy
lub osoby zatrudnione na podstawie pisemnej umowy cywilno — prawnej przy realizacji
wykonywanej inwestycji.
W ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montazowych udziat wtasny (franszyza) nie moze wynosié
wiecej niz:

¢ Dla ryzyka powodzi 5%, nie mniej niz 10.000PLN

¢ Dla pozostatych ryzyk 5.000PLN.
W ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montazowych wymagany jest brak limitéw/ograniczen
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na szkody wyrzadzone wskutek dziatania zywiotéw, np.
powddz, pozar.

3. Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Przed zawarciem
polis, Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia ich tresci i zakresu z Zamawiajgcym, pod katem
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy (o ile polisa nie zostata jeszcze zawarta) oraz
uzyskac¢ pisemng akceptacje przedtozonych polis przez Zamawiajgcego. W sytuacji zawarcia juz
przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 10 dni
roboczych od dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu z uwagi na niezgodnos¢ polis z niniejszg
umowg, Zamawiajgcy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg, optacajac
sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

4. W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez
Wykonawce), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (bgdZ aneksu do polisy) co
najmniej na zakfadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do
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polisy, Wykonawca musi przedtozyé co najmniej na 7 dni przed kornicem obowigzywania
dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz
potracenia wynikajacych stad kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy. Powyisze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajgcych, dot. terminu
przedtozenia nowej polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do
kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy) przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na
podstawy do jej ztozenia.

5. W sytuacji wyptaty odszkodowann powodujgcych skonsumowanie sum ubezpieczen, o ktdérych
mowa w ust. 1 i 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie
gwarantujgcym zachowanie ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej.

6. Jezeli w trakcie wykonywania Robdét budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis
ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie
Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robdét poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy
umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzy¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§13.
Rekojmia za wady oraz Gwarancja na wykonane Roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Rekojmi za wady oraz Gwarancji jakosci na wykonane
Roboty budowlane, objete niniejszg umowa, na okres réwny okresowi Serwisu, tj.: 60
miesiecy. Rekojmia i Gwarancja rozpoczynajg swoj bieg od daty podpisania przez Strony
Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy
rowniez jakosci zastosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen.

2. Rekojmia lub Gwarancja obejmujg swym zakresem cato$¢ wykonanych Robdt budowlanych,
jednakze wykonanie uprawnien z Gwarancji w zakresie jednostek wytwdrczych bedzie sie
odbywato z uwzglednieniem rocznej dyspozycyjnosci jednostki wytwadrczej, okreslonej w PFU.
Tryb oraz terminy zgtaszania awarii jednostek wytwodrczych przez Zamawiajgcego zostang
okreslone przez Wykonawce w instrukcji UWK, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3. W okresie udzielonej Rekojmi lub Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz do roku, przegladach.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Rekojmi lub Gwarancji przeglad zostanie
przeprowadzony na 30 dni przed uptywem obowigzywania Rekojmi i Gwarancji. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie w okresie
Rekojmi lub Gwarancji.

4. W razie stwierdzenia w okresie Rekojmi lub Gwarancji wad nienadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepiséow
prawa:

a) zadaé¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. g) umowy
oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 7 umowy.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Rekojmi lub
Gwarancji jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie Rekojmi lub Gwarancji,
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do ktérego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdziniej na 30 dni przed
uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokét z usuniecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie, o ile
wady ujawnig sie po przeprowadzeniu ostatniego przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Rekojmi lub Gwarancji, napraw
biezgcych i awaryjnych (usuwania wad) zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego
wystawionego przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentdw wbudowanego czy
zainstalowanego wyposazenia inwestycyjnego, przy czym Strony zgodnie oswiadczajg,
iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajgcego na caty przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia gwarancji nie
mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci niniejszego § 13,
a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu
gwarancji udzielonej przez Wykonawce, maja postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie
rowniez zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszym § 13, nie znajdujacych
sie wprost w niniejszym § 13 badz w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszym § 13, a ktdre
beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Tryb dokonywania zgtoszenia reklamacji oraz przystgpienia do usuniecia wad lub usterek,
okreslony w ust. 10-14 ponizej dotyczy wytgcznie Robdt budowlanych innych niz jednostki
wytwércze. Tryb reklamacji oraz przystgpienia do usuniecia wad lub usterek dla jednostek
wytwérczych zostanie okreslony w instrukcji UWK, sporzadzonej przez Wykonawce,
a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robét
budowlanych w okresie Rekojmi lub Gwarancji obowigzany jest do przedtozenia stosownej
reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

a. niezwtocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania
reklamacji, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia
(wada awaryjna);

b. w innych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji
(wada biezaca),

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

W ramach Rekojmi lub Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wady awaryjnej
niezwtocznie; w przypadku wady biezgcej przystgpienia do jej usuniecia w terminie 48 godzin
od pisemnego o niej powiadomienia i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 10 (stownie:
dziesie¢) dni lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality. Przekroczenie termindéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 16 ust. 5 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki Robot budowlanych w terminie
okreslonym w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu, oraz bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie
zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze
postanowienie umowne wytagcza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.
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Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastepczego wykonania, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej,
nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub
usterek, o ktérej mowa w ust. 14 oraz 15 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie
w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen odszkodowawczych na
zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkéd, ktore
moze ponies¢ Zamawiajgcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla
dokonanej wymiany od dnia jej dokonania.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumiec¢ réwniez rekojmie za
wady, z tym zastrzezeniem, ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 13 ust. 1 umowy jest
krétszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, to
rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajgcy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§13a
Rekojmia i Gwarancja na Serwis

Niezaleznie od Rekojmi i Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, o ktérej mowa w § 13
powyzej, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na Serwis na okres szesciu
miesiecy, jednakze nie krécej niz do zakoriczenia wykonywania przegladu w ramach ustugi
kolejnego Serwisu; rekojmia i gwarancja dotyczg takze jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobéw i urzadzen, a takze jako$ci wykonanej robocizny.

W przypadku, gdy w okresie Rekojmi lub Gwarancji, o ktérej mowa w § 13 powyzej lub
w okresie rekojmi i gwarancji na Serwis, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, uszkodzeniu
ulegnie (lub stwierdzona zostanie wada) jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, to zostanie
ona naprawiona badZz wymieniona na nowg przez Wykonawce w ramach udzielonej
Rekojmi/Gwarancji (o ile pozostaje ona jeszcze wazna) wzglednie rekojmi lub gwarancji na
Serwis. Kwestia ustalenia, ktéry z reziméw bedzie miat zastosowanie jest nieistotne dla
Zamawiajgcego, liczy sie jedynie efekt w postaci usuniecia lub naprawy wady lub usterki. Przez
wymiane na nowg, Zamawiajgcy rozumie zastosowanie przez Wykonawce czesci nowych,
nieregenerowanych, tozsamego producenta, jak czesci wymieniane, z max. rocznym okresem
produkciji.

Rekojmia i Gwarancja na Serwis liczona jest oddzielnie dla kazdej jednostki wytwdrczej od
daty podpisania Protokotu serwisowego, w terminach zgodnych z harmonogramem Serwisu,
stanowigcym zatacznik nr 4ado niniejszej umowy. Rekojmia lub Gwarancja na Serwis biegnie
kazdorazowo od daty podpisania Protokofu serwisowego, niezaleznie od terminu
obowigzywania Rekojmi/Gwarancji i nie konczy sie wraz z uplynieciem terminu
Rekojmi/Gwarancji, bowiem jej uptyw jest zalezny od daty podpisania Protokotu serwisowego.

W ramach rekojmi i gwarancji na Serwis udzielonej Zamawiajacemu, niezaleznie od uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia na witasny koszt wad Ilub usterek Serwisu stwierdzonych w okresie
obowigzywania rekojmi/gwarancji na Serwis, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow, poprzez przeprowadzenie niezbednej naprawy przedmiotu Serwisu, ewentualnie
wymiane przedmiotu Serwisu lub jego elementéw posiadajgcych wady lub usterki, na wolne
od wad lub usterek.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji na Serwis, Wykonawca nie jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego wytgcznie za wady lub usterki przedmiotu Serwisu, powstate
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wskutek obstugi przez Zamawiajgcego przedmiotu Serwisu w sposdb niezgodny
z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjg oraz instrukcjami eksploatacji.

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w przedmiocie Serwisu w okresie rekojmi/
gwarancji na Serwis Wykonawca zobowigzany jest do jej nieodptatnego usuniecia
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie pieciu dni roboczych od daty zgtoszenia wady
lub usterki, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej. Wykonawca kazdorazowo musi jednak pamietac
o zachowaniu Dyspozycyjnosci, okreslonej w PFU.

Jezeli usuniecie wady lub usterki przedmiotu Serwisu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, na pismie, wskazujgc jednoczesnie
proponowany termin usuniecia wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiajacy
i Wykonawca wspdlnie, pisemnie ustalg termin do usuniecia wady lub usterki. W sytuacji gdy
Strony nie osiggng porozumienia odnosnie terminu usuniecia wady lub usterki, Wykonawca
jest zwigzany terminem wskazanym w ust. 6 powyzej albo innym terminem wskazanym
jednostronnie przez Zamawiajgcego, ktéry jednak nie moze by¢ krétszy niz termin wskazany
w ust. 6 powyzej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, niezaleznie od obowigzku
usuniecia wady/usterki, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 24 godzin od momentu
otrzymania zgtoszenia wady lub usterki podja¢ dziatania dorazne majace na celu ograniczenie
niepozadanych skutkéw wady lub usterki przedmiotu Serwisu, o ile podjecie takich dziatan
Zamawiajgcy uzna za konieczne. W razie niedotrzymania terminu podjecia dziatan, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do ich wykonania na koszt
Wykonawcy. tgczny koszt dziatarh doraznych podjetych przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz jedna pigta tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawecy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy.

Wszelkie koszty wynikte w zwigzku z realizacjg udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
rekojmi/gwarancji na Serwis, ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub usterki przedmiotu Serwisu w terminie
okreslonym w ust. 6 powyzej albo w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiajgcym
lub wyznaczonym przez Zamawiajgcego (zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu), Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu na
zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wyfacza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu
cywilnego w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub
usterek, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie
w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen odszkodowawczych na
zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi lub
gwarancyjnych.

Udzielona przez Wykonawce, na piSmie, gwarancja na Serwis nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci niniejszego § 13a, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien
nieuregulowanych w niniejszym § 13a, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszym § 13a badz
w jakikolwiek sposdéb sprzecznych z niniejszym § 13a, a ktdore beda niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach rekojmi/gwarancji na Serwis, termin
rekojmi/gwarancji na Serwis biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia jej dokonania.
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14. Udzielona Zamawiajgcemu przez Wykonawce rekojmia/gwarancja na Serwis, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie, nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy, na podstawie przepiséw

Kodeksu cywilnego. Realizacja przez Zamawiajacego roszczen z rekojmi odbywac sie bedzie
zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

§14.
Zabezpieczenie

1. Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce
5% ceny za wykonanie przedmiotu umowy, podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) w pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 Pzp.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia przed zawarciem
niniejszej umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Robdt budowlanych.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi
w catosci wraz z odsetkami wynikajgcymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
(zarowno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po
uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po podpisaniu Koncowego protokotu
odbioru Robét budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie wydtuzeniu,
to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na
co najmniej 30 dni przed uptywem terminu dotychczasowe]j gwaranc;ji), tak by byta ona wazna
co najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu wykonania Robét budowlanych.

9. W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujagcym prawem i znajdg do niej zastosowanie ponizsze postanowienia
umowne:

a) gwarancja winna wskazywaé¢ Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz
Zamawiajgcego czyli beneficjenta gwarangji,

b) gwarancja winna wskazywaé Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowg udzielajgca
gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib,
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c) gwarancja winna wskazywac¢ doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne
wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okresla¢ wierzytelnos¢, ktéra ma byc¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywac sume gwarancyjng,

f) gwarancja winna okreslac¢ termin waznosci gwarancji,

g) na gwarancji winno sie znajdowa¢ zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia petnej sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje sie réwniez nieprzedtozenie Zamawiajagcemu
przedtuzonej gwarancji, w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, w terminie min. 30
dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust. 12 ponizej, jak réwniez sytuacji
okreslonej w ust. 13 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce
jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z umowy (wigcznie z naliczeniem kar
umownych),

j)  gwarancja powinna podlega¢ prawu polskiemu i spory z niej wynikte powinny zostac
poddane rozstrzygnieciu Sadu wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu
wskazanego w ust. 9 lit. j) powyzej.

Po odbiorze koricowym Robdt budowlanych (podpisaniu Koricowego protokotu odbioru Robot
budowlanych) zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, nie pozniej jednak niz w ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych ze strony Zamawiajgcego, zas pozostate
30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady zostanie zwolnione po
uptywie okresu rekojmi za wady, nie pdzniej jednak niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady
na wykonany przedmiot Robdt budowlanych.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wigzatoby sie z koniecznoscia wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czesciowego
wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W sytuacji koniecznosci przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownego dokumentu (badz aneksu do tego
dokumentu) co najmniej na 30 dni po uptywie zaktadanego, przedtuzonego okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedmiotowy projekt dokumentu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30 dni przed
koncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej
kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego o wyptate naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujgc ziszczenie sie
przestanek z art. 647 Kodeksu cywilnego lub innego przepisu, z ktérego wynika solidarna
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykorzystania w tym
celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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§ 15.

Odbiory Robét budowlanych

Odbiory Robét budowlanych bedg dokonywane na zasadach okreslonych w PFU
(w szczegdlnosci w pkt. 2.2.21 PFU) oraz w postanowieniach niniejszej Umowy.

Dla kazdego odbioru musi byé sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze. W przypadku odbioréw
czesciowych, bedacych podstawg do dokonania ptatnosci, odbioru koricowego Robdt
budowlanych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy, protokoty odbioru winny by¢
podpisane przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne podmioty
uczestniczgce w odbiorze.

Protokét odbioru nalezy sporzadzic w jezyku polskim w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiajgcy.

Za termin zakonczenia Robdt budowlanych albo etapu tych Robdt budowlanych uwaza sie
date dokonania odbioru Robdét budowlanych przez Zamawiajgcego (zgtoszenie do
przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej). Niedopuszczalne jest zgdanie
przeprowadzenia odbioru Robdét budowlanych z terminem wyprzedzajgcym, tj. ztozenie
takiego zadania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robdt budowlanych, ktére majg podlegac
odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru,
w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie przeprowadzi odbiér zakonczony
wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego Robét
budowlanych majacych by¢ przedmiotem odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem tych
Robdt budowlanych w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, wskazane szczegétowo
w PFU.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robét budowlanych albo etapu
tych Robdt budowlanych, jak réwniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentow,
Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odmoéwi przyjecia Robdt
budowlanych do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin odbioru Robét budowlanych.

Odbiory czesciowe Robét budowlanych dokonywane s3 dla potrzeb fakturowania, zgodnie
z etapami wymienionymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (zob. odpowiednio § 6
ust. 2 umowy) w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru cze$ciowych protokotéw odbioru Robdt
budowlanych nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za niewykonanie lub
nienalezyte wykonania zobowigzan przez Wykonawce, w tym za wady, uszkodzenia i usterki,
ktére moga sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji Inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania catosci zakresu Robdt budowlanych stanowi wytgcznie podpisany przez Komisje,
o ktérej mowa w PFU, Koricowy protokot odbioru Robdt budowlanych (ostateczny odbior
koncowy Robot budowlanych po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu i wykonania
pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia dokonania rozruchu
urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymdg dla zachowania gwarancji
ww. urzadzen i instalacji. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materiaty i media,
ponosi Wykonawca (za wyjatkiem paliwa gazowego — zgodnie z pkt. 1.5.5 PFU). Rozruch
i stosowne pomiary winny zosta¢ wykonane zgodnie z informacjami wskazanymi w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy zamontowanych
i oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia, zgodnie z PFU, wskazanych przez
Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi UWK.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakornczenia realizacji Robdt budowlanych oraz

do zgtoszenia gotowosci do odbioru Robdt budowlanych poprzez dokonanie wpiséw do

dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzZn. zm.) oraz przez pisemne
powiadomienie Zamawiajacego.

11. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru,
w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione
i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

12. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.

13. Rozpoczecie odbioru koncowego Robét budowlanych nastgpi w terminie do 5 dni po
catkowitym zakoniczeniu realizacji Robdt budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy, dotyczgcych Robdét budowlanych. Celem dokonania
odbioru  koricowego Robdét budowlanych Wykonawca, po zakonczeniu proéb
przedrozruchowych oraz préb rozruchowych, a przed wykonaniem ruchu prébnego, przedtozy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje niezbedna do:

- odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét budowlanych,

- ztozenia przez Wykonawce wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym
obejmowa¢ dokumenty wymienione w PFU.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
zgodnie z PFU.

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddw, brakéw lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg. Wszedzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on
wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajgcego.

16. Bez wzgledu na dokonane odbiory czesciowe Robdt budowlanych, Wykonawca jest
odpowiedzialny za cato$¢ Robét budowlanych do momentu podpisania Koncowego protokotu
odbioru Robdt budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu Robdét budowlanych do
eksploatacji.

§ 15a.
Odbior Serwisu
Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe zrealizowanie przez Wykonawce czynnosci w ramach
Serwisu jest podpisany przez obie Strony protokdt odbioru koricowego Serwisu. Podpisanie
protokotu odbioru koricowego Serwisu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy ani nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi/gwarancji na Serwis.

§ 16.
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

a) za zwtoke w wykonaniu Robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia za realizacje Robdt budowlanych brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych przez Wykonawce
w harmonogramie Serwisu, stanowigcym zatacznik nr 4a do niniejszej umowy,
w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego
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w § 6 ust. 1 lit. b) umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego w harmonogramie Serwisu, o ktérym mowa powyzej,

c) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub gwarancji na Serwis
(o ktéorych mowa w § 13 oraz § 13a umowy), w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) i b) umowy
(suma obu wynagrodzen), za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego
przez Zamawiajacego,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczgcych Przedstawicieli
Wykonawcy, wskazanych w § 9 ust. 6-9 umowy oraz w § 9 ust. 11-13 umowy, jak réwniez
naruszenia obowigzkéw przedktadania listy personelu (badz jej aktualizacji), o ktérej
mowa w § 9 ust. 14 umowy, w wysokosci 500 zt brutto (stownie: piecset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczacych zatrudniania na
umowe o prace, przedkfadania stosownych oswiadczen lub innych dokumentéw na
Zadanie Zamawiajgcego lub innych podmiotédw lub innych obowigzkéw, o ktérych mowa
w § 9 ust. 16-22 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

f) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych Podwykonawcow, okreslonych w § 5
niniejszej umowy, w zakresie:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
w wysokosci 1000 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

— nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania dokumentéw, o ktdérych
mowa w § 5 ust. 3 umowy lub projektu ich zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

— nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 5 ust. 7
umowy, poswiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie;

— braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 3 lit. d) umowy lub § 5 ust. 8 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez
Zamawiajgcego stosownych zastrzezen, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

— w przypadku usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 5 ust. 13
umowy, w wysokosci piecset zt (stownie piecset ztotych) za kazdy taki przypadek.

g) za stwierdzone w trakcie odbioru koricowego niedotrzymanie wskazanego przez
Wykonawce w ust. 4 formularza ofertowego parametru stanowigcego kryterium oceny
oferty, tj.: ,Sprawnos$¢ elektryczna brutto kazdej jednostki wytwodrczej dla 100%
obcigzenia wytwoérczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii
chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartosci opatowej)” za kazdy 0,1% punkta
procentowego ponizej oferowanej ,Sprawnosci elektrycznej” Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,02% (dwie setne procentu)
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) umowy.

2. W przypadku osiggniecia przez przedmiot umowy parametréw gorszych od zagwarantowanych
przez Wykonawce w Wykazie wigzacych Parametrow Gwarantowanych, Wykonawca
obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za niedotrzymanie wigzgcych Parametrow Gwarantowanych wg pozycji tabeli Wykazu
wigzqcych Parametrow Gwarantowanych (stanowigcej zatgcznik do umowy; dalej: Wykaz):
aa) za kazdy 1kW ponizej gwarantowanej sumarycznej mocy cieplnej przesytanej do
miejskiego systemu cieptowniczego (na wyjsciu z UWK — licznik energii cieplnej, poz. 1
tabeli Wykazu) stwierdzonej w trakcie kazdego z Pomiaréw Gwarancyjnych
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01% (jedna

setna procentu) wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) umowy.
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bb) za kazdy 1 kW ponizej gwarantowanej sumarycznej mocy elektrycznej brutto (liczniki
energii elektrycznej na zaciskach generatoréw jednostek wytwérczych UWK, poz. 2
tabeli Wykazu) stwierdzonej w trakcie kazdego z Pomiaréw Gwarancyjnych
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01% (jedna

setna procentu) wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) umowy.

cc) za kazdy 0,1% (jedna dziesigta punktu procentowego) ponizej gwarantowanej

Sredniorocznej sprawnosci catkowitej jednostek wytwérczych (poz. 3 tabeli Wykazu)
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 20 000 PLN
(dwadziescia tysiecy ztotych),

dd) za kazdy 0,1% (jedna dziesigta punkta procentowego) ponizej gwarantowanej
Sredniorocznej sprawnosci elektrycznej jednostek wytwdrczych w okresie pierwszych
36 miesiecy gwarancji (poz. 4 tabeli Wykazu) Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci 40 000 PLN (czterdziesci tysiecy ztotych).
za kazdy 0,1% (jedna dziesigta punkta procentowego) ponizej gwarantowanej
Sredniorocznej sprawnosci elektrycznej jednostek wytwérczych w okresie ostatnich24
miesiecy gwarancji (poz. 5 tabeli Wykazu) Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokosci 40 000 PLN (czterdziesci tysiecy ztotych).
ff) za kazda godzine ponizej gwarantowanej rocznej dyspozycyjnosci kazdej jednostki

wytworczej (poz. 6 tabeli Wykazu wigzgcych parametréw gwarantowanych)
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,02% (dwie
setne procentu) wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy. Dla
potrzeb naliczania kar umownych Zamawiajgcy przyjmuje, ze w roku w ktdrym nastgpi
remont ,posredni” dopuszcza obnizenie wymaganej gwarantowanej rocznej
dyspozycyjnosci kazdej jednostki wytwodrczej (poz. 6 tabeli Wykazu wigzacych
parametréw gwarantowanych) do poziomu 8000 godzin. Takie obnizenie
wymaganego poziomu dyspozycyjnosci moze wystgpi¢ jeden raz w okresie trwania
Gwarancji dla kazdej jednostki wytworczej.

~

ee

b) za kazde stwierdzone niedotrzymanie wymaganych parametrow poziomu hatasu (poz.
7,8,9 tabeli Wykazu), Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci 3% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy;
dla potrzeb naliczenia kary umownej z tego tytutu Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat
pomiardw hatasu czesciej niz co miesigc kalendarzowy.

c) kary okreslone w pkt. 2 a) cc), 2 a) dd), 2 a) ee) naliczane bedg odrebnie za kazdy rok
eksploatacji UWK w okresie Gwarangji.

3. Opisane kary umowne w wust. 2 niniejszego paragrafu nalicza sie od wartosci
zmierzonych/wyliczonych bez uwzglednienia ewentualnych btedéw pomiarowych. Kary
nalicza sie proporcjonalnie do wartosci niedotrzymania danego parametru, okreslonych
w punktach procentowych (%) z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku. Kary umowne
nalicza sie osobno za niedotrzymanie kazdego z wigzacych Parametrow Gwarantowanych (tj.
kary umowne sumuja sie, a nie wytgczajq).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub wyptaty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie pokryjg w catosci
szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
zadaé, na zasadach ogodlnych, odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zwtoka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy,
przeprowadzeniu odbioru robdt lub prac, skutkowaé bedzie przesunieciem terminu
zakonczenia prac o czas zwtoki Zamawiajgcego.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Wykonawca,

takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, z przyczyn
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 10% wartosci umowy.

9. tgczna wysokos¢ naliczconych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) umowy. Niezaleznie od tego, Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

10. Zamawiajgcy moze zrezygnowacd z naliczania kar umownych okreslonych w niniejszej umowie
lub zmiarkowac ich wysokos¢ wedtug swojego uznania.

§17.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy (lub jej niezrealizowanej
czesci), procz przypadkdéw wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej
umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
w takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czes$ci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia jej
zawarcia;

d) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robdét budowlanych w terminie 14 (stownie:
czternastu) dni od przejecia Terenu Budowy, lub przerwania na okres dtuzszy niz 14
(stownie: czternascie) dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjecia Iub
niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu
wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

e) nie wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w § 2 ust. 2 lub 3 umowy,

f) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

g) zmniejszenia badz cofniecia Zamawiajagcemu przyznanego dofinansowania ze $rodkéw
Funduszu Spdjnosci, na realizacje przedmiotowej umowy,

h) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne),

i) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 umowy, w § 5
ust. 6 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 7 ust. 9 umowy, w terminach tam okreslonych,

j) nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 umowy,

k) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) i b) umowy (suma obu wynagrodzen).

w terminie miesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedgacym
podstawg do odstgpienia od umowy, o ktdrych mowa w lit. a) — k) powyzej.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca
realizuje przedmiot zamdwienia przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze
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nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale osdb niezatrudnionych na
umowe o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowag. Prawo to
Zamawiajgcy moze wykonac¢ w terminie dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego

wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawg do odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie,
z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do prawidtowego wykonywania
umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktéry nie moze by¢ krétszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesiecznym od
uptywu dodatkowego dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajagcemu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez
Wykonawce realizacji czesci Robdt budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury
okreslonej w § 5 wumowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy).
W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
w terminie 3 miesiecy od dnia powziecia wiadomosci o realizowaniu Robét budowlanych
przez Wykonawce przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy, o ktérej mowa w § 16 ust. 7 umowy, Zamawiajgcy, w sytuacji odstgpienia od
umowy, jest réwniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej,
w sytuacji spetnienia przestanek do jej naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegajg
sumowaniu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigzg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a) w ciaggu 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce protokotu
inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie on sporzadzony
przez Zamawiajgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony winnej odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce oraz niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcow z tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu
Budowy urzadzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub
whiesione na swoj koszt i ryzyko, a w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstgpienia od umowy w czeSci dotyczgcej niezrealizowanego zakresu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego i odebranego
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przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§18.

Zmiany umowy
Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w niniejszej Umowie lub przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych, jak réwniez okolicznosci wskazanych w ust. 4
ponizej, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowied niniejszej umowy,
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy,
zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
a) zmiany osdb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb petnigcych funkcje kierownicze na

uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz

zastgpienie osoby Wykonawcy petnigcego funkcje kierownicze osobg o uprawnieniach

zgodnych z wymogami SWZ;

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy oraz
termindw posrednich wskazanych w szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Inwestycji, w przypadku: wystgpienia przestojow w realizacji Robét
budowlanych z winy Zamawiajgcego; termin wykonania przedmiotu umowy zostanie
w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwtoki
Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres réwny tej zwtoce;
w sytuacji koniecznosci wykonania robét podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile
wykonanie tych robét powoduje koniecznosé przedtuzenia wykonania umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on
przewidzie¢ w chwili sktadania Oferty, skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy lub terminéw posrednich wskazanych w szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Inwestycji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez
Wykonawce.

Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, o ktdrych mowa powyzej, rozumie sie

zdarzenie, ktorych strony nie mogty przewidzieé, ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym

nie moga przeciwdziataé, w tym:

— dtugotrwate opady deszczu, $niegu, gradu, dtugotrwate niskie temperatury, trgba
powietrzna, huragan, powddz, trzesienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 7—u dni kalendarzowych
prawidtowq realizacje Robdt okreslonych w umowie, w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich  warunkow
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli
koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych
brak mozliwosci realizacji robét budowlanych zgodnie z umowg, w wyniku ktdrych



d)

e)

f)
h)

j)

k)

Fundusze . . .
Europejskie Eétle;:kzgospollta “‘ MPEC UnlaFEgroEgjslga
Infrastruktura i Srodowisko - NOWY SACZ uUndusz >pojnoscl

zachodzi koniecznos$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz koniecznosé odejscia
od standardowo przyjetej technologii realizacji Inwestycji;

— dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

— zawieszenie wykonania umowy przez Zamawiajcego;

— wystgpienie niewybuchdéw, ktérych procedura usuniecia uniemozliwia przez okres co
najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidtowa realizacje Robét okreslonych w umowie.

— wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu umowy, opracowan projektowych;

— przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postepowania administracyjnego;

— szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
niezbednych dla prawidtowej realizacji poszczegdlnych opracowan;

— wystgpienia protestéw spotecznych i/lub przedtuzajacych sie odwotarn od wydanych
decyzji administracyjnych;

— braku wykonania do momentu korncowego odbioru Robdét budowlanych lub
w zakresie wynikajagcym na uzytkowanie catosci lub czesci Robdt budowlanych
przytacza gazowego lub stacji gazowej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0. o. lub
inny uprawniony podmiot.

wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi

konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

zmiany Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgoda Zamawiajgcego (nowy

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetniaé takie same warunki jakie musiat spetniaé

Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny);

uzupetnienia i zmiany zatgcznikéw do niniejszej umowy;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze informacyjnym

i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji umowy, w szczegdlnosci dotyczacej oséb

upowaznionych do komunikowania sie, oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie

prawidtowe]j realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonéw, adreséw poczty
elektronicznej itp.,

kiedy koniecznos$¢ taka bedzie wynikaé z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg Zarzadzajacg,

Posredniczgcy lub Wdrazajaca,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu

umowy, W sytuacji zmniejszenia badZ cofniecia Zamawiajagcemu przyznanego

dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na realizacje przedmiotowej umowy lub
zmiany tejze Umowy o dofinansowanie;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, polegajgcych na zwiekszeniu lub

zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany

wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bgdz zwiekszenia);

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia robdét zamiennych, na zasadach

okreslonych w § 19 niniejszej umowy — w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiekszenia

wynagrodzenia;

zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych (w tym na etapie realizacji

dokumentacji projektowej) oraz zmian zatozen wskazanych w PFU (np. w zakresie

zabudowy jednostek wytworczych itp.), pod warunkiem ze sg one korzystne dla

Zamawiajgcego lub dzieki nim bedzie bardziej prawdopodobne spetnienie Parametréw
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Gwarantowanych o ile nie spowodujg one wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w umowie,

m) zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na
rynku materiatéw lub urzadzedn nowszej generacji, nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia;

n) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposéb istotny od przyjetych w PFU
warunki Terenu Budowy, w szczegdlnosci dotyczace zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

0) wystgpi koniecznos¢ dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane;

p) w sytuacji udowodnienia przez Wykonawce, ze na rynku ubezpieczeniowym nie jest
mozliwe uzyskanie ubezpieczenia okreslonego w § 12 ust. 1 i 2 umowy, Zamawiajgcy
umozliwia wprowadzenie zmian, ktére dostosujg wymagania wskazane w § 12 ust. 1i 2
umowy do sytuacji na rynku ubezpieczeniowym.

Dokonanie zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej, wymaga podpisania przez obie Strony
stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okolicznosci uzasadniajgcych
dokonanie zmiany, z zastrzezeniem pozostatych postanowien umowy.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Whiosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé postanowienia
umowy dajace podstawe do podpisania zmiany do umowy.

Zmiana do umowy wchodzi w Zzycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

§19.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajacy, w trakcie realizacji Robot budowlanych, dopuszcza wykonanie robot
zamiennych polegajacych na wykonaniu czesci przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce
w sposéb odmienny od okre$lonego w niniejszej umowie.

Koniecznos¢ wprowadzenia robot zamiennych moze wynika¢ m.in. z przyczyn
technologicznych, zmiang zakresu realizacji przedmiotu zamdéwienia w przypadku natozonych
decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organéw odpowiadajgcych miejscowo
Zamawiajgcemu, jak réwniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych poprawi
jakos¢ wykonywanych Robét budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla
Zamawiajgcego. Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii
Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania robdét zamiennych moze zosta¢ wszczeta na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci opisujgcego zakres robot
zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem ponizszych zasad i czynnikéw
cenotworczych:

3.1 Ceny jednostkowe dla powtarzajgcych sie robét budowlanych zamiennych bedg przyjete
z oferty Wykonawcy wytonionego w niniejszym postepowaniu, ztozonej dla robdt
budowlanych na zamdwienie podstawowe.

3.2 Roboty budowlane zamienne, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w ofercie na
zamodwienie podstawowe, bedg wyliczcone w kosztorysie metodg szczegdétowa stosujac
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.
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a) Ceny materiatow bedg przyjmowane wg S$rednich cen (bez Kosztéw zakupu)
z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku

cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze widnieje). Do cen materiatéw nie beda doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud
bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzetu
w Sekocenbudziecena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych
z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci Kosztow posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z oferty
Wykonawcy lub z aktualnego na dzien opracowania kosztorysu wydawnictwa
Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartos¢ nizsza).

d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny
z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.3 Udzielenie zamowienia  zostanie  poprzedzone przeprowadzeniem  negocjacji
z Wykonawca.

3.4 Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonania robdét zamiennych wytgcznie po zawarciu
aneksu do umowy, w mysl postanowien § 18 niniejszej umowy. Majg zastosowanie
pozostate zapisy § 18 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp, oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajgcego
z realizacji elementu przedmiotu zamdwienia).

§ 20.
Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji oraz gwarancji na Serwis Strona zobowigzuje
sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na adres wskazany w komparycji umowy, o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogtoszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie oséb reprezentujgcych.

§ 21.
Prawo pracy, kontrola
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktorzy beda wykonywaé czynnosci zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy posiada¢ beda aktualne: dopuszczenia lekarskie do
wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz wiedze w zakresie ryzyka
zawodowego dotyczgcego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem realizacji zamdwienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen pracownikéw
0 zapoznaniu sie z zagrozeniami oraz informowania Zamawiajgcego o wypadkach przy pracy,
incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktére
wystapity w zwigzku z realizacjg zamédwienia.
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Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan przepisow prawa
ochrony srodowiska, BHP i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowg. Wykonawca

zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody dla srodowiska zaistniate
u Zamawiajgcego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Koordynatorem zasady wspodtdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw,

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:

a) Ustawg Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych
prac;

b) Ustawg Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

c¢) Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

d) Ustawg Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

e) Ustawg o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

f) Ustawg o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkdw przy pracy i choréb zawodowych
z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia  Koordynatorowi, dokumentow
potwierdzajgcych spetnienia wymagan w zakresie bhp i ppoz.

§22.
Prawo wtasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa zamowien publicznych,
a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego oraz
postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ beda
do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla unikniecia
watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb
ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz spér moze zostac
rozstrzygniety przez sgd powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do
rozpoznawania sporéow wynikajacych z niniejszej umowy beda Sady powszechne wtasciwe
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o korzystaniu przez Zamawiajacego przy realizacji
niniejszego zamédwienia z dofinansowania. W sytuacji niedotrzymania przez Zamawiajgcego
postanowien umowy o dofinansowanie, Zamawiajgcy moze zosta¢ obcigzony korektg
otrzymanego dofinansowania.
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§ 23.

Poufnosé

. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z realizacjg umowy, w tym takze tres¢ niniejszej umowy.
Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktérych przekazywania lub ujawnienia
zobowigzane sg Strony umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§24.

. Na kazdorazowg prosbe stuzb ochrony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia przeprowadzenia w/w stuzbom kontroli zawartosci przestrzeni tadunkowej
pojazdu Wykonawcy opuszczajgcego nieruchomos¢ Zamawiajgcego.

. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia stanowi razgce
naruszenie obowigzkéw umownych i skutkuje obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

§ 25.

RODO

. WYKONAWCA niniejszym os$wiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego
dalej réwniez jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, zgodnie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych stanowigca
zatgcznik do SWZ.

. WYKONAWCA niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda
przetwarzane przez ZAMAWIAJACEGO na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym ZAMAWIAJACEGO z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO
i przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. WYKONAWCA na kazde zgdanie
ZAMAWIAJACEGO jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane
dotyczg, w zaleznosci od zadania ZAMAWIAJACEGO.

. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze
STRON drugiej STRONIE danych osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz
wykonywanie Umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych
udostepnianych przez STRONY jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej Umowy STRONY rozumiejg w szczegdlnosci: nawigzanie i utrzymywanie
statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizacje wszelkich zobowigzan
wynikajacych  z  Umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych osobowych
podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie Umowy, uzgadnianie
sposobéw wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz STRONA
ktorej udostepniono dane osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,,RODQ”), ustalajgc dalsze cele i sposoby
ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

. W przypadku gdy ZAMAWIAJACY uzna to za niezbedne WYKONAWCA zobowigzany jest
zawrze¢ z ZAMAWIAJACYM w terminie okre$lonym przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowo
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odrebng umowe dotyczacg powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru
okreslonego przez ZAMAWIAJACEGO.

§ 26.

Prawa autorskie
1. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne elementy i czesci, bedzie catkowicie
oryginalna i nie bedzie naruszata praw autorskich innych oséb/podmiotéw, w tym réwniez
bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego. Ponadto, przedmiot zamdwienia, w tym jego poszczegdlne
elementy, nie bedzie naruszaé zadnych praw osob trzecich i prawa autorskie Wykonawcy do
pracy nie beda ograniczone w zakresie objetym niniejszym zaméwieniem.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu zamdwienia wszelkie prawa autorskie majgtkowe przystugujace
Wykonawcy do wykonanego w ramach niniejszego zamodwienia przedmiotu wraz z prawem do
udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, przechodzg na Zamawiajacego, bez
zadnych dodatkowych oswiadczen i dodatkowych wynagrodzen.

3. Przeniesienie praw, o jakich mowa w § 26 ust. 2, nastepuje:

- na czas hieoznaczony,

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

4. Zamawiajagcy z chwilg otrzymania praw autorskich bedzie miat prawo do korzystania
z przedmiotu zamodwienia oraz nieodptatnego udostepniania oraz upowszechniania
dokumentacji technicznej, rowniez poszczegdlnych jej elementdow i czesci, bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia innym podmiotom:
4.1.na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.12.31 t.j.) w szczegdlnosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotnienia kazdego z egzemplarzy dokumentacji technicznej,

b) wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy przedmiotu zamowienia, w tym technika
drukarsky reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, wprowadzenia
dokumentacji technicznej do pamieci komputera oraz sieci multimedialnych,

c) obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji technicznej,

d) wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu dokumentacji projektowej,

e) rozpowszechniania tresci dokumentacji projektowej w sposoéb inny niz okreslony w lit. b)
i ¢) niniejszego punktu,

f) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakikolwiek sposéb,

g) ttumaczenia przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian adaptacji, przerdbek,
zmian formatu, skrétéw, opracowan dokumentacji projektowej, w tym zmiany uktadu lub
jakichkolwiek innych zmian dokumentacji projektowej,

h) wykorzystania dokumentacji projektowej i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego
rodzaju dostepnych formatach, m.in. w s$rodkach reklamy, materiatach reklamowych,
plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach i innych materiatach reklamowych,

i) wykorzystania dokumentacji projektowej celem wykonania zadania pn.: "Budowa uktadu
wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz"

4.2. wykorzystywania przedmiotu umowy w innych postepowaniach zwigzanych z wykonywaniem
zadania okreslonego w § 26 ust. 4 pkt 4.1 lit. i), w szczegdlnosci poprzez wigczenie
przedmiotu zamodwienia lub jego czesSci do specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz
udostepnienia przedmiotu zamowienia lub jego czesci wszystkim zainteresowanym
wykonaniem przedmiotowej inwestycji,

4.3. oraz na podstawie ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
2020.2176 z pdzn. zm.).
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§27.

Postanowienia koncowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng catosé,

nalezy wyktada¢ z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowos$ciowej, stuzgcej
nalezytej, prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek srodki
wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub niescistosci dokumentow
sktadajacych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje

nastepujgca waznosé dokumentow:

Oferta;

postanowienia umowy;

PFU — Czesc¢ Il SWZ;

IDW — Czes¢ | SWZ;

Szczegbtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji i harmonogram Serwisu;
6. pozostate zatgczniki do umowy.

ukhwnN R

2. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze

Stron.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Oferta — wydruk formularza Oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatgcznikami,

Zatacznik nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji,

Zatacznik nr 4a — Harmonogram Serwisu,

Zatacznik nr 5 - Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy,
Zatacznik nr 6 - Przedstawiciele Zamawiajgcego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy,
Zatgcznik nr 7 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci czesciowe;j,

Zatgcznik nr 8 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koncowej,

Zatgcznik nr 9 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zatgcznik nr 10 — Wykaz Parametréw Gwarantowanych
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Zatacznik nr 5 do umowy nr....... zdnia ............

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy

L.p. Imie i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien / certyfikatow | Petniona funkcja w trakcie
/ $wiadectw kwalifikacyjnych realizacji umowy
-1- -2- -3- -4-
1. osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- Kierownik budowy
budowlanej
Nr uprawnien ........cceeee...
2. osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
V\.I sp‘>e.c1alnos§| {nstalacyjn‘ej obejmujace] Kierownik robdt w branzy
sieci, instalacje i urzadzenia . .
. . . . sanitarnej
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne i gazowe
Nr uprawnien ........cceeeeee.
3. osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen Kierownik robdt w branzy
w specjalnosci elektrycznej i elektrycznej i
elektroenergetycznej elektroenergetycznej
Nr uprawnien ........ccceeeee.
Swiadectwo kwalifikacyjne
Certyfikat ....ccovveveeeeeieieeene Serwisant
4,
5. Swiadectwo kwalifikacyjne
.......................................... Serwisant
Certyfikat ....ccoovevereeeieirieene
6.
Projektant
7.

Projektant
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr....... zdnia ...

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy

L.p.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr uprawnien

Petniona funkcja w trakcie
realizacji umowy

-1-

-4-

10.

11.

12.

13
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Zatacznik nr 7 do wzoru umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO PLtATNOSCI CZESCIOWE)

dot. Inwestycji pn.: ,,Budowa ukfadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz”

Wykonawca:

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciag w Nowym
Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Podwykonawca:

Oswiadczenie Podwykonawcy

1.

Podwykonawca oswiadcza, ze na date ztozenia niniejszego o$wiadczenia, tgczy go
stosunek zobowigzaniowy z Wykonawcg, obejmujacy koniecznos¢ wykonania czesci
zakresu ww. Inwestycji z tytutu UMoOwWyY Nr .....ccevvvevevecceeneceee Z dnia e,
dot. e, , O WArtOSCi wovvereeeeeeeree e eeesreer e ; W ramach ww.
umowy zostaty zawarte nastepujace aneksy ......ceceveevevenerereeiereneseeneens

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu umowy
wskazanej w pkt 1 powyzej, zaptacone zostalty Podwykonawcy nastepujace faktury
(wymagalne lub niewymagalne):

L.p.

Nr faktury Data Data Wartosé Wartos$¢ Termin
wystawienia | sprzedazy netto brutto ptatnosci

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu umowy
wskazanej w pkt.1 powyzej, do zaptaty na rzecz Podwykonawcdéw pozostajg nastepujace,
wymagalne faktury?:

L.p.

Nr faktury Data Data Wartos¢ Wartosé Termin
wystawienia | sprzedazy netto brutto ptatnosci

Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu umowy
wskazanej w lit. a) powyzej, do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw pozostajg nastepujace,
niewymagalne faktury*:

1 Powieli¢, jesli konieczne.

2 Wypehic¢ jesli dotyczy wraz ze wskazaniem ewentualnej zmienionej warto$ci umowy podwykonawcze;.
3 Wypehié¢, jesli dotyczy.

4 Wypetni¢, jesli dotyczy.
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L. Nr faktury Data Data Wartosé Wartos¢ Termin
wystawienia | sprzedazy netto brutto ptatnosci

1

2

5. Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu umowy
wskazanej w pkt. 1 powyzej, zrealizowat nastepujgcy zakres ww. Inwestycji, ktéry zostat
odebrany, ale nie wystawiono jeszcze faktury®: ........ccveeceieeeeercee e e

6. Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu umowy
wskazanej w pkt. 1 powyzej, do zrealizowania pozostaje nastepujgcy zakres .......ccoeeenneee
(o VY7 5 o 1Yol ISR

7. Podwykonawca oswiadcza, ze z tytutu w/w umowy (uméw podwykonawczych) nie istniejg
jakiekolwiek roszczenia Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy, z zastrzezeniem
okolicznosci wskazanych w pkt. 3-4 powyzej.

8. Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada jakichkolwiek innych roszczen, précz
wymienionych w niniejszym oswiadczeniu, dot. realizacji cze$ci zakresu ww. Inwestycji lub
zwigzanych z realizacjg ww. Inwestycji.

9. Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego os$wiadczenia
nie zaistniat jakikolwiek spér sgdowy lub pozasgdowy zwigzany z realizacja ww. umowy
(uméw) podwykonaweczej, ktdry madgtby mieé¢, cho¢ potencjalnie, wptyw na powstanie
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

(Podpis, piecze¢ Podwykonawcy)

Miejscowos$¢, data ....cccceevevevvecereiennnns

5 Wypehic¢, jesli dotyczy.
6 Wypehic, jesli dotyczy.
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Zatacznik nr 8 do wzoru umowy
WzZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO PEATNOSCI KONCOWE)

dot. Inwestycji pn.: ,,Budowa ukfadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sqcz”

Wykonawca:

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciag w Nowym
Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy S3cz

Podwykonawca:

Oswiadczenie Podwykonawcy

Podwykonawca oswiadcza, ze na date ztozenia niniejszego oswiadczenia, faczy go stosunek
zobowigzaniowy z Wykonawca, obejmujacy wykonanie czesci zakresu ww. Inwestycji z tytutu
UMOWY NI ceviieiiereneenes e sieseeeeneens Z dnia e dot. e , 0 wartosci
................................................ ; W ramach ww. umowy zostaty zawarte nastepujgce aneksy

Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu ww. umowy
zaptacone zostaty Podwykonawcy nastepujgce faktury (wymagalne lub niewymagalne):

L.p. Nr faktury Data Data Wartosé Wartos$¢ Termin
wystawienia | sprzedazy netto brutto pfatnosci

1

2

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu ww. umowy nie
pozostaty do zaptaty zadne faktury (wymagalne lub niewymagalne) i umowa ta zostata w catosci
rozliczona pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca oraz nie pozostaty do rozliczenia zadne inne
naleznosci wynikajace z ww. umowy podwykonawczej.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada jakichkolwiek innych roszczen, dot. realizacji czesci
zakresu ww. Inwestycji lub zwigzanych z realizacjg ww. Inwestycji, a ktére to roszczenia mogtyby
w jakikolwiek sposéb, cho¢ potencjalnie, wptyngé na solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie
zaistniat jakikolwiek spdr sgdowy lub pozasgdowy zwigzany z realizacja ww. umowy (umow)
podwykonawczej, ktory mogtby mieé, choé potencjalnie, wptyw na powstanie jakichkolwiek
roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

7 Powielié, jesli konieczne.
8 Wypehic¢ jesli dotyczy wraz ze wskazaniem ewentualnej zmienionej wartosci umowy podwykonawczej.
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Podwykonawca niniejszym zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego,
zwigzanych z ww. umowg (umowami) podwykonawczg lub realizacjg jakiegokolwiek zakresu ww.
Inwestycji.

(Podpis, piecze¢ Podwykonawcy)

MiejscowosSE, data .....cccvvevevevereneeeeee e,
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Ochrona danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczagcym ochrony danych osobowych zwanym dalej ,RODO”
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu;

2) Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie poprzez adres e-mail: iod@mpecns.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - c RODO w celu
zwigzanym z realizacja umowy w sprawie zamowienia publicznego na: Zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie ustugi Serwisu dla inwestycji pn.:
»Budowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sacz” w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zawarciem Umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja dotyczaca realizacji niniejszej umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe bed3g przechowywane, zgodnie z zapisami art. 78 ustawy Pzp,
zawartych przez Zamawiajgcego umoéw lub bedg przechowywane do czasu przedawnienia
roszczen,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, oraz Prawa budowlanego
zwigzanym z realizacjg umowy

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych
osobowych; Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienie nie moze skutkowad
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnos$ci dokumentéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy na dostawe (tgcznie z okresem gwarancji
i rekojmi);

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO.

10) cigzy na Pani/Panu obowigzku informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osbb
fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy i ktdre Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat
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w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

11) Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa
w art. 10 RODO, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych
mowa w dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.

12) Zgodnie art. 75 ustawy Pzp, w przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sg
przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktdrym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby wystepujgcej z zadaniem wskazania dodatkowych
informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakorczonego postepowania
o udzielenie zamdwienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wyraza zgode na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej
Umowy zgodnie z ustawg o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO);

2) zostat poinformowany/a ze podanie tych danych jest dobrowolne, a dane sg niezbedne do
realizacji Umowy;

3) wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osdéb fizycznych,
od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu realizacji Umowy.



